



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้าง

.....

ตามสัญญาจ้างเลขที่ CNTR-๐๐๑๗๖/๖๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วน อาทิตยฉายคอนสตรัคชั่น เป็นผู้ดำเนินการจ้างปรับปรุงฐานศาลพระภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล กำหนดงบประมาณ ๘๔,๐๐๐.- บาท (-แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างดังกล่าวแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้นัดคณะกรรมการตรวจรับการจ้างออกไปตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการฯ จึงขอประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างให้ทราบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายถวัติ สีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ CNTR-๐๐๑๗๖/๖๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาทิตยฉาย คอนสตรัคชั่น สำหรับโครงการ จ้างปรับปรุงฐานพระภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
 - ครบถ้วนตามสัญญา
 - ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจิรชาย แก่นสม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศรินญากร แทบทาม)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวอพิชญา บุญราษฎร์)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๖๐๔๒๒๒๘๓๐

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๔๒๒๐๑๕๐๕๕

เลขคุมตรวจรับ ๖๖๐๖A๑๑๑๘๐๖๖