



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-000๘๕/๖๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำนางแนวการโยธา เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ ๖ -ถนนสายหนองแวง บัวใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านเพ็ดน้อย ตำบลเมืองพะไล กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง (งวดที่ ๑) โครงการดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าดำเนินการออกตรวจงานจ้างใน วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โครงการดังกล่าวข้างต้นจนกว่าจะดำเนินการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ จึงขอประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายฤทธิ สี่มา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

ปลัด อบต.....	
หัวหน้าหน่วยงาน.....	
ผู้พิมพ์.....	

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ CNTR-๐๐๐๘๕/๖๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำนางแนวการโยธา สำหรับโครงการ ประกวตราค่าง้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ ๖ -ถนนสายหนองแวง บัวใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านเพ็ดน้อย ตำบลเมืองพะไล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานงวดงานที่ ๑ แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
- ครบถ้วนตามสัญญา
- ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภูริพัฒน์ อินทชชนโชติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ ลาคนอก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเจริญ แผงไธสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสนอง แสงลา)

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายประธาน แทนรี)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ ๖๕๑๐๗๓๕๗๖๘๐
เลขคุมสัญญา ๖๕๑๒๒๒๐๑๘๙๐๘
เลขคุมตรวจรับ ๖๖๐๓A๑๐๒๕๕๗๑



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ CNTR-000๘๕/๖๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำนางแนวการโยธา เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ ๖ -ถนนสายหนองแวง บัวใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านเพ็ดน้อย ตำบลเมืองพะไล กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้าง (งวดสุดท้าย) โครงการดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเข้าดำเนินการออกตรวจงานจ้างใน วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โครงการดังกล่าวข้างต้นจนกว่าจะดำเนินการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ จึงขอประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุให้ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายถิษฐ์ สีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

ปลัด อบต.....	
หัวหน้าหน่วยงาน.....	
ผู้พิมพ์.....	

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ CNTR-๐๐๐๘๕/๖๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพะไล ได้ตกลง จ้างก่อสร้าง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทานางแนวการโยธา สำหรับโครงการ ประกวราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ ๖ -ถนนสายหนองแวง บัวใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านเพ็ดน้อย ตำบล เมืองพะไล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานงวดงานที่ ๒ แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
- ครบถ้วนตามสัญญา
- ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายภูริพัฒน์ อินท์ชนโชติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ ลาตนอก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเจริญ แพงไธสง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสนอง แสงลา)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๕๑๐๗๓๕๗๖๘๐

เลขคู่มือสัญญา๖๕๑๒๒๐๑๙๙๐๙

เลขคู่มือตรวจรับ ๖๖๐๓A๑๕๖๓๑๙๒

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายประธาน แทนรี)